

18. Juni 2014/bwvi

Vorfahrt für Hamburg – via Bus

Metrobuslinie 5: Gänsemarkt fertig Anfang Juli

Die Arbeiten am Gänsemarkt befinden sich auf der Zielgeraden. Neue Bushaltestellen und breitere Gehwege auf der Nordseite sorgen künftig für mehr Komfort und eine bessere Aufenthaltsqualität. Radfahrstreifen auf der Fahrbahn komplettieren die durchgängige Radverkehrsverbindung zwischen dem Jungfernstieg und dem Stephansplatz. An den Ampeln erhalten Busse Vorrang.

Die Straßenbauarbeiten sollten Ende Juni 2014 abgeschlossen sein. Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um wenige Tage. Es waren umfangreichere Arbeiten notwendig als vorhergesehen. Die Tragfähigkeit des Bodens war geringer als angenommen, so dass Veränderungen am geplanten Fahrbahnaufbau notwendig geworden sind. Aufwendige Leitungsumverlegungen waren erforderlich, weil die vorliegenden Pläne nicht den aktuellen Stand abgebildet haben. Solche Dinge sind erst nach Aufgraben der Straße erkennbar.

Die Verzögerungen konnten durch mehr Personal auf der Baustelle begrenzt werden, die Freigabe für den Verkehr ist nun für den 3. Juli vorgesehen. Danach können in den Nebenflächen noch Restarbeiten stattfinden, die den Verkehr aber nicht behindern werden. Es wird seit Beginn der Maßnahme auch an Samstagen gearbeitet.

Rückfragen:

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Helma Krstanoski

Tel. +49 40 42841 – 1326

e-mail: pressestelle@bwvi.hamburg.de

www.hamburg.de/bwvi